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hva skjer | neeringen ?

utdrag fra en hjemmeside:

Vi er landsdekkende med store oppdrag i
flere landsdeler. Hovedkontoret ligger |

Var ambisjon er a bli en av de ledende
nordiske elektroentreprengrene. Vi vil na
denne posisjonen gjennom partnerskap,

&
A 4
samarbeid, oppkjgp og en organisk vekst i
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» » hva skjer og hva kreves ?

» Okt konkurranseutsetting
A Eksterne og interne entrepriser
» Okt bruk av bransjestandarder, NS 3420, REN, STV, JBV
» Uniformering av forretningsprosesser
A Kalkulasjon
A Planlegging
A Prosjektstyring / oppfglging / rapportering
» Entydig kommunikasjon mellom aktgrene ( NS 3459)
» Bruk av standard bransjelgsninger
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» D ISY ByggOffice - skalerbar programvare

» Kalkulasjon - T
» Prisforesparsel UE : _,
» Avregning e
» Awvik & endringshandtering e
» Produksjonsoppfalging = |
e
» Web service e e e

Integrasjon gkonomi

|Buds]etl ‘ Budsjatt (ihht, awegnet) ‘ Dagens situasjon ‘ Sluttprognose
—
e e MR T YR i v e O ol
{Ingen) 0, 0- 0,0 0- 0 0- 0, 0, 0- 0, 0,
[ 1000-Riggng.. 1364936 272987, 00 165837, 0- 5995 17180 -I0L167- 0. L193.016-| 1364936,
[ 1100-Drift b 4.801408- 576,169 120 693518 0, 0- 69358, 117349 0 4107800, | 4801408,
[0 3020-Gruna.., 0, 0, 0,0 1915, 0, 0- 19159  191.5%- 0 -191.5%, 0,
[0 3100-Betong...  2.254.966- 1120582, 497 996883 0- 5503 L022.3%,- 99096  -0000-  LIS2.571-| 2.174.966,
[ 300-Betong.. 4631900, 0- 0,0 0- 0- 0- 0 0 0 4631300 | 4631300
[J 3oM0-Armering 86,718 297563 433 0- 0- 0- 0- 297562~ 0-  686.713-| 636716,
[ 300-Tewrer.,  3.272.182- 71627, 22 3715 0- 0- 28475 21288 0- 2987467 | 3272182,
[0 390-Gpshg.. 401189~ 404666 100, 0 0- 350 3650 68.3%-  -60.000- 4,65, | 41,18,
[ 60-Darero., 915024 0- 00 0- 0- 0- 0- 0- 0 915024 | 915024
[ 3400-Murog .. 80,515~ 30.515,- 100,0 96,730, 0, 0, 9,730, 16,224~ 0-  -16.2%4- 30,515,
Produktivitet - Grunn og fundamenter - RE1001 Huseby bolig ) 05 -Maerar.. 408430 90.0%8- ENET R 0 T 0. 40791 | 484,
%5 . . —— Produkfivitet [ a00-Stdlah., 06200~ 181240 00 190707, 0- 0- 190,707, 9,467, 0-  FI5A%-| 906,200,
30 T Produkivitet estimert {3 5B00-Bien... 02,292, 0 0,0 0 0, 0- 0,- - 0- #0009 202,29,
o f H = [ 30 -Tatel.. 173,395, 0, 0,0 0, 0, 0- 0, 0- - 173395 173395,
E & (3 6210-Hesatb.. 0,- 0- 0,0 3.449,- 0- 0- 3,49, 3449, 0- 3449, 0,
X 2 g 1 5000 - Arnet 2,628,584 - 0- 0,0 0- 0- 0- 0 0 0 2620504, | 2628504,
3 15 g Totalt 72815199, 3.106.046, 136 2.700.140 0 368026 3.077.166-  -28.880- -140.000- 19.598.032- 22.675.199,
E
£ 10 %
o = "
@ | a
ma 05 okt ma 19 okt ma 02 nov ma 16 nov ma 30 nov 3 Rad 14 ¢
ma 12 okt ma 26 okt mz 09 nov ma 23 nov
Ll 4 . [V T P L. I = (] Vis @k og endringer udsiett agens stuasion [ Irrtektssicen [ Risko [ Resuhatgrad
: okt 1 - 1 [ Oppinnelig budsjett udsielt [hht. aviegnet] lutprognaze Kostnadssiden [ Resuat
Produklivitet | S-kurve | Bkonomisk analyse | Tmeanalyse |
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Beskrivelse_Elkraft.pdf

» P REN - budsjettmaler

IS
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Hent budsjettkoder fra kostnadskatalog

| Nybyaging

%] [L5 Kabehnett >

Budsjettmalnr

AA10800

Cppstarts- og avviklingsarbeid nyanlegg LS kabel

G14210

Nybygging greft BYOMRADE LS kabel

G14312

Mybygging greft FORSTAD for LS kabel

G14214

Mybygging greft LANDSBYGD for LS kabel

G14331

MNybygging LS kabelnett legging av jordirdd

G14432

Nybygging LS kabel TFXP 4x25A| i graft

G14433

Mybygging LS kabel TFXP 4x50Al i graft

G14434

Nybygging LS kabel TFXP 4x85AI i graft

G14435

Mybygging LS kabel TFXP 4x150A1 i graft

G14438

Mybygging LS kabel TFXP 4x240Al i graft

G14500

Mybygging LS ksbelnett kabelfordelingskap K1

G14502

Mybygging LS kabelnett kabelfordelingskap K2

m4aEnA

Bhdsmninn | @ kabelneb knbelfredalinackan 19

[ Lukk] [

Legg til valgte koder
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REN-prosjekt

HOVEDSIDE PROSJEKTLISTE

Hent kalkylefil
==

E3 Slett koder

Kzl Ressurzarizaen Wzmerislpzsiag
O reN iy

(®) Ssiskapskalkyle

‘ ] Hent budsjettkoder

Sum Mengde Enh Slett Lokasjon

= Frosjektialkyle 1984 438
EJ Eﬂybygging greft BYOMRADE LS kabel 1817011 25 km D
? B rosizxtening av groftetrasé 15114 25 | km O

% m:)ppstart of tilrigging for graftearbeid 3852 2.5 arb.pl O

| |~ E«abelgravemsskin 4884 10 Timer L

| L Bl4nieggsarbeider 5088 7.5 | Timer L

qﬂ DGt inntil eksisterznde kabel 50324 1435 g O

? ¥ ry=send hindringer i bakken 000 B ok O

* Hlstandsetting av grusganger eller lignende oo m I:‘

* ﬂ av grusvei elier gruspl oo m I:‘

? E@wklaring meot of fentlige etater og private for graft 5445 25 km I:‘

# HDDtumentastn og maling - greft 10850 2.5 km I:‘

? H.Inlding i graft Cu 25-95 140307 2.5 km O

? ﬂEImeléde. Sikring av graft og ing av mi idige i 51580 2.5 km I:l

? HS&jsale opp asfalt, bryte opp, fiame asfaltdekke og legge ny ssfalt. B23 357 14235 km I:‘

* HEryhe opp fortau-'gangveihell til lagrog i i 135634 3325 o |:|

? HFjeming av in, til depot og i ing o0 km I:‘

* HFjeming ‘@v gresstory og istandsetting av plen oo m I:‘

? HEIryhe opp gatestein, transport til lager og istandsetting. 63 812 125 m I:‘

? Bsryt= oee ingsst il Isger og istsndsatting. 122653 2375 o O

# HEImeléde. Graving og gjenfylling av kabelgraft 519845 2.5 km I:‘

? Blssseutskitting 57401 650 | m3 O

? ﬂSpIenging of pigging av fizll 25114 5D m I:l

? HEIIDttIeggning av eksisterende kabel L) km O

* Elreistining 0p km O

2 Briceraux o - O

B Elvytyaging LS kabel TFXF 4x50A1 i graft 187258 25 | km O
B Fnyoyeging LS ingskap K1 10185 1 stk O

>
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» D Overfare budsjettmaler til ISY ByggOffice

Fil  Bediger ‘iz Prosjekt  Werktoy Handingsr GAtl Hielp

B, J5 e RN . N

NERRSRE N =R |

& ByagDffice 4 Prosjekt - 20100302 Ksbelanleag Hsimdsl Rostan X |

5 ByggDifice /V ie Prosiekt - 20100902 K.abelarlegg Heimdal Rasten x}

Kalkulaslon

e 20100902 Kabelanlegg Heimdal Rosten P
= Crvershrift

=% Kalkyle - 1 Kabelanlegg

=0 Poster

“x Poster med ugyldige postnr
] 0 Rigg og drift

] 02 Grunnarbeider LIE [5] 4F Byvomréde. Graving og gienfyling av kabelgraft km 2,560 |
=] 40 Elkraft [£] 4F sanding graft bredde 0,3-0,7 m km 2,50
=] 1 Greft BYOMRADE for LS kabel [£] 4 F opphryting og istandsetting av dekke byorrSde krmn 2,50
] a85002 Prusiektering.gv grmfletrasé _ [£] 4F Bryte opp hageheller/belegringsstein, transport bl lager og istandset...  m? 237,50
] 85004 Dppstgrt "0 tllngglng.fnr gnzlftearbeu:.l D 4 F Skjeere opp asfalt, bryte opp, Fjerne asfaltdekke og legge ny asfalt. km 1,43
] AITAE3 Avklaring maot offentlige etater og private for or [ 4F Bryte app fortau-] heller £ ey tandsath ) 332.50
] PO04D Dokumentasion og maing - graft vhe opp Fortau _gangva 2 er,_ ranspar_ il lagr Dg_|s andsetting, m '
= '-Lj P13701 Giroft byordde D 4 F Bryte opp gakestein, transport kil lager og iskandsetking, m? 125,00
] P1331 Jording i groft Cu 25-35 [] 4F Masseutskifting 3 650,00
] P1402 K.abelar [Z] 4 F Sprenging og pigaing av Fiel m 0,00
'.1_:] P13501 Byomrdde. Sikring av graft og etablering a
'.1_:] P13705 Byomrade. Graftearbeid
'.1_:] P13740 Prezsing av ror under vei
'.1_:] P13745 Boring av rer under vei 1.404
) 215 kabel TRAF x50 Rad: [4 4 tlav 10 Bl ¢
) 3 Kabelfordelingsskap K1 o
[ Bugningselementer B Koda Beskrivelse |DMJ Enhet | Mengde

L Finn pozter

<5

& k.alkulasjon

* Prosjekt - 20100902 Kabelanlegg Heimdal Rosten

'l P13705 Byomrade. Greftearbeid

Enhet Mengde

£

N

Det er ingen Kalkylelinjer | denne visningen

* .
. Prsforesparsel

)Il

K.abelfordelingsskap K2
F.abelfordelingsskap K3
K.abelfordelingsskap K.4
K.abelfordelingsskap K5
Playing TF<F 4425 0.4 kW'
Playing TFxP 4x50 0.4 KV
Playing TFXP 4:95 0.4 k¥

v Skjot TR<P 4250 0.4 kv

v TFXP 450 AL (Grann ebverkskabel]
v Utdragning av kabel <=1.0 ka/m
v Mantere kabel i LS mast 25 - 95 mn#

ult ‘Q

emer

|I NS53420 | @ Prosesser | @ JBV-Prosess T REN

|Klar

H ”& T ” % ByooOfficeGE_REN pa min maskin ” E

| o) ® | lasinzsay-J




* Prosjekt - 20100902 Kabelanlegg Heimdal Rosten
Kalkulosion ¢ | # 1 Grafl BYOMRADE for Lo kabol

Kalkulasjon

Bearbeiding av REN - kalkyle

& 201003902 Kabelanlegg Heimdal ~
5 ® Kalkyle - 1 Kabelanlegg | Postnr, - ‘ Kode | Crverskrift ‘ Enhet | Mengde ‘ Enhetspne | Sum | Fifslag i % | Frocufsionstode | Sum Emer ‘ y
=Ly Poster <
“¥ Poster med ugyldige postn 1
= 'vlj 011 Figa og diift [£] 40.1.P13701.P1402.1.17 P140227 Kabelvernrgr med konstruert rerveqg 125 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
'L'] 01 Forsikring og garan j 40,1.P13701.P1402.1.18 P140228 Kabelvernrgr med konstruert rarvegg 160 mm krn 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
] 02 Rigging [Z] 40.1.P13701.P1402.1.19 P14023 Kabelvernrgr DL rar (Koden er ikke Ferdig, Kommer senere) kmn 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
2 03 Diift 40,1.P13701.P1402.1,20 P140244 splitthart kabelvernrar S0 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
] 02 Grunnaibeider UE [0 40.1.P13701,P1402.1,21 140745 splitthart kabekvernrar 75 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
2 4%5"'5“ " [5] 40.1.P13701.P1402.1,22 P140246 splitthart kabelvernrar 110 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
:‘b ;Eém:ai\;DTMFE’(PaESIE [] 40.1.P13701.P1402.1.23 P140247 splitthart kabelvernrar 125 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
L'] 3 Kabelfordelingsskap j 40.1.P13701.P1402.1.24 P140245 Splittbart kabelvernrgr 160 mm km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
B Byaringselsmenter (%] 40.1.P13701.P13501 P13501 Byomrade. Sikring av greft og etablering av midlert...
L Finn poster j 40,1,P13701,P13501.1.1 P13501 Evomride. Sikring av areft og etablering av midlertidige kryssingspunkk. 2,50 18,296,538 45.742,21 0,0 % 69,3
=] Prosjektressurser [Z] 40.1.P13701.P13501.1.2 P13511 Lett avstengning 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
2, Ubrukte prosiektressurser 40,1,P13701.P13501.1.5 P13512 Tung avstengning 0,45 10,106,34 4,600,51 0,0 % 7,3
Prosiektressurser uten prosiek! ® 40.1.P13701.P13705 P13705 Byomrade. Groftearbeid
] 40.1.P13701.P13705.1.1 P13710 Byomr&de. Graving og gjenfyling av kabelgraFt km 2,50 213.888,35 534,720,687 0,0 % 550,5
j 40,1.P13701.P13705.1.2 P13724 Tillegq For blottleggring aw eksisterende kabel krn 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
[] 40.1.P13701.P13705.1.3 P13738 Sanding graft bredde 0,7-1,1 m km 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
[ 40.1.P13700. P13705.1.4 P13737 Sanding graft bredde 0,53-0,7 m km 2,50  25.863,58 f4,658, 96 0,0 % 21,9 LJ
j 40.1.P13701.P13705.1.5 P15116 Fiberduk m? 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0
j 40,1.P13701.P13705.1.6 P13601 mryt\ng ng istandsetting av dekke byomréde km 2,50 0,00 0,00 0,0 % 0,0
40.1.P13701.P13705.1.7 PL3617 ryte opp hageheler/belegningsstein, transport til lager og istandset...  m2 237,50 502,51 119.347,04 0,0 % 180,
(5 40.1.P13701,F13705.1.6 PL3612 Skjeere opp asfalt, bryte opp, fjerne asfalkdekke og legge ny asfalt. km 1,43 352.507,01 502,322,949 0,0 % 141,1
1.440 1.814.770,24 1383,82 v
Rad: 4 4 2lav 71 b bl .
| fode - | EBeskrivelse | 2im | Enhet | Mengde | Enhetsmengde (szillnruk‘l'enh) Res. (kost pr.) EESEF;?:;' Tirner fenh. Tidoressy s | Enhetspis | Frig
A55010 Graft dybde 0,3 m, bredde 0,7-1,1 m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,0871 & 17 Anleggsarbeider 55,489,05 [
A55010 argft dybde 0,3 m, bredde 0,7-1,1m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 g 6 Kabelgravemaskin 50.585,60 r
AS5011 Graft dybde 0,6 m, bredde 0,3-0,5m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 o 6 Kabelgravemaskin 48.640,00 L
ABS011 Graft dybde 0,6 m, bredde 0,3-0,5m km 0,00 70,00 17 Anleggsarbeider 46,193,00 r
] AZ5013 Graft dybde 0,6 m, bredde 0,7-0,9m lm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 4 6 Kabelgravemaskin 71.500,50 r
< I ~IE A35013 Graft dybds 0,6 m, bredde 0,7-0,9m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 5 17 anleagsarbeider 70.609,30 r
o AZS014 Graft dybde 0,6 m, bredde 0,9-1,1 m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 & 6 Kabelgravemaskin 82.6838,00 C
E Kalkulasion 3] A55014 argft dybde 0,6 m, bredde 0,9-1,1m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 & 17 Anleggsarbeider 83.147,40 r
[ AG5015 Graft dybde 1,1 m, bredde < 0,4 m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 G 17 Anleggsarbeider 104,924,10 r
'\:‘g_‘ Prisforesparsel o AZS015 Graft dybds 1,1 m, bredde < 0,4 m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 & 6 Kabelgravemaskin 86.579,20 r
i AZS016 Graft dybde 1,1 m, bredde 0,4-0,9m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 o 6 Kabelgravemaskin 138.137,60 r
l Awregning ] ABEO1E Graft dybds 1,1 m, bredde 0,4-0,9 m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 4 17 Anleggsarbeider 165.634,90 r
- ] A35017 Graft dybde 1,1 m, bredde 0,9-1,3m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 5 6 Kabelgravemaskin 179.451,60 r
|| Ak sgending & Ass017 Groft dybde 1,1 m, bredde 0,9-1,3m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 5 17 Anleqgsarbeider 211.166,00 i
% e Pl AG5020 Héndarave graft dybde 0,6m bredde <0,5m km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 & 17 Anlegosarbeider 145,178,00 C
3] A55028 Tillegg For graft inntil eksisterende kabel km 1,425 0,57 0,00 0,00 0,00 37,00 & 17 Anleggsarbeider 24,416,30 34.79:
-c Jobbpakke i A55025 Tillegg For graft inntil eksisterende kabel km 1,425 0,57 0,00 0,00 0,00 21,00 g 6 Kabelgravemnaskin 10,214,940 14,555
L) AZ5031 Tillegg for kryssende hindringer stk 25,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,50 & 6 Kabelgravemaskin 243,20 &,080
ﬂ Ordre o AZ5031 Tillegq for kryssende hindringer stk 25,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5 17 Anleggsarbeider 1.319,80 32,99t
" ;’Jd &85027 Komprimerinbg me;lnvib(ratorplate pr.0,3m skikk m? 3537,50 1415,00 0,00 0,00 0,00 0,0644 5 17 Anleggsarbeider | 42,50 150.3)35 hd
- ad:




